

手続電子化に向けてのスケジュール案

<争処理方針および手続規則改正案>

第4回DRP検討委員会（1/24）において方向性を固める
 3者協議（3/10）において、JPRSとも共有する
 第5回DRP検討委員会（未定3月中?）で決定し、JPNIC理事会に答申する
 JPNIC理事会（5/13）にて、答申を受領し内容を承認する

<電子化の実装>

第4回DRP検討委員会（1/24）の検討結果を元に、電子化に向けた実装作業に入る
 3月中を目処に試験運用が出来る準備を終える
 4月～6月に試験運用実施
 7月1日からの実稼働を目標とする
 7月10日のシンポジウムでJP-DRP電子化についてのパネル

	争処理方針および手続規則改正案	電子化の実装
2020/01/24	第4回検討委員会で方向性決定 改定案文章の作成 実装内容と改正文章の整合	第4回検討委員会で方向性決定 実装に向けての作業 IIJへのヒアリング
2020/03/10	三者協議にてJPRSと合意	
2020/03/XX	第5回検討委員会で改正案の決定 JPNIC理事会に答申	
2020/03/31		実装準備完了、試験運用開始
2020/05/13	JPNIC理事会にて改正案の承認 (改正案施行日は電子化本番開始に合わせる) 施行30日前公開	
2020/06/30		試験運用終了
2020/07/01	改正案施行	電子化運用開始
2020/07/10		シンポジウムで電子化についての パネル